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Status på 
anlægsregnskab

Generalforsamling den 16. maj 2024
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Grundlag

Udbud 
prisstigning 
på ca. 70%

14,6 mio. kr.

Udførsel 
Merpris

3,9 mio. kr.
Samlet pris
18,5 mio. kr.

.

Sandfodring
8,5 mio. kr.

Område A
i alt 

(Foreløbig)
27 mio. kr.

1. Kystbeskyttelseslov

2. Solrød Byråd fastsatte fordeling af bidrag i 2018: 

• Bidraget opkræves som et engangsbeløb til dækning af 
anlægsudgifterne og et årligt beløb til drift og vedligeholdelse af 
kystsikringsanlæggene. 

• Solrød Kommunes bidrag udgør 50 % af anlægsomkostningerne.
• Bidraget opkræves som et antal andele beregnet på grundlag af 

matriklens størrelse (grundbidrag), og et ekstra bidrag 
(tillægsbidrag) for de grundejere, der berøres direkte af 
oversvømmelsen. 
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Anlægsregnskab pr. 1. maj 2024  

Anlægs-
overslag 

område A
8,8 mio. kr.

Udbud 
prisstigning 
på ca. 70%

14,6 mio. kr.

Udførsel 
Merpris

3,9 mio. kr.
Samlet pris
18,5 mio. kr.

.

Sandfodring
8,5 mio. kr.

Område A
i alt 

(Foreløbig)
27 mio. kr.

Overslag
Område A

8,8 mio. kr.

År 2020

Udbud/tilbud
Område A

14,6 mio. kr.

Procentstigning:
Stigning i forhold til 

overslag: 60%

År 2022 og 2023

Meromkostninger
Område A

4,4 mio. kr.

Specifikationer:

Projektering & tilsyn: 
2,2 mio. kr.

Ekstra sandfodring:
2,2 mio. kr.

Procentstigning: 30%

År 2021-2024

Samlet budget
Område A

19,0 mio

Hertil kommer:
Den nye sandfordring

8,5 mio. kr.

Samlede omkostning
Område A

27,5 mio
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Meromkostninger

Udbud 
prisstigning 
på ca. 70%

14,6 mio. kr.

Udførsel 
Merpris

3,9 mio. kr.
Samlet pris
18,5 mio. kr.

.

Sandfodring
8,5 mio. kr.

Område A
i alt 

(Foreløbig)
27 mio. kr.

Projektering og tilsyn
1. Borgerinddragelse 
2. Særskilt udbud for sluse og sandfodring
3. Stendige til spuns
4. Projektledelse, tilsyn, fagspecialist 

Sandfodring 
5. Stop og start og ekstra sand
6. Sandfodring og genopbygning af haver
7. Frasortering af flintesten
8. Dårligt vejr

Projektering og tilsyn Kr. 
1. Borgerinddragelse 624.996

2. Særskilt udbud 279.888

3. Stendige/spuns 481.261

4. Projektledelse mv 816.622

I alt 2.202.766

Sandfodring Kr. 

5. Stop/start mv. 471.718

6. Sandfodring mv. 1.204.575

7. Flintesten 204.570

8. Dårligt vejr 307.330

I alt 2.188.193
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Beregning af kr. pr. andel pr. 1. maj 2024  

Anlægsudgifter i alt pr. 1. maj 2024 27.425.056 kr.

Beregning af kr. pr. andel
Tilskud fra kystdirektoratet 1.739.000 kr. 
Kommunens andel (50% af de samlede udgifter) 12.637.914 kr.
Til fordeling blandt grundejerne i område A 12.637.914 kr.
Antal andele i område A 926.179 andele
Kr. pr. andel 13,87 kr.

Bemærk: De endelige anlægsomkostninger og dermed den endelige andelspris 
vil først være kendt efter at kystsikringen i område A er færdiggjort. 


